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1  Úvod 
 
Česká republika je od 1. května 2004 členským státem Evropské unie. K nejvýznamnějším 
přínosům toho členství patří moţnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů 
EU. Tyto prostředky jsou jiţ druhé programové období pouţívány na rozvoj regionů 
a zvýšení kvality ţivota obyvatel České republiky. Přísun financí z EU je však časově 
omezen, a proto je třeba tuto příleţitost plně a efektivně vyuţít. Jednou z oblastí, která si 
zaslouţí podporu, je obnova kulturního dědictví. Česká republika disponuje obrovským 
kulturním bohatstvím, na jehoţ obnovu však nemá dostatek prostředků. 
 
Cílem této diplomové práce je ukázat přípravu a postup podání projektové ţádosti 
o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím fiktivního projektu na 
obnovu Zámku Lešná. 
 
Práce je strukturovaná do tří hlavních kapitol. Kapitola Moţnosti financování obnovy 
kulturního dědictví z fondů EU a jiných zdrojů je faktickým shrnutím výsledků 
stejnojmenné bakalářské práce. Kapitola popisuje podporu kulturního dědictví v Evropské 
unii, Evropském hospodářském prostoru i v České republice. Pozornost je zde zaměřena na 
jednotlivé programy, díky kterým je moţné ţádat finanční prostředky na obnovu kulturních 
památek. V závěru kapitoly je vybrán jeden dotační titul, který je nejvhodnějším zdrojem 
financí na obnovu konkrétní kulturní památky Zámku Lešná.  
 
Další kapitola podrobněji rozpracovává vybraný dotační titul, jímţ je Regionální operační 
program regionu soudrţnosti Střední Morava. Nejdříve je popsán samotný programový 
dokument. Další část se věnuje implementaci programu, jeho řídícímu orgánu a dalším 
subjektům zapojených do realizace programu. Velmi důleţitou částí této kapitoly je 
dokumentace operačního programu. Zde jsou popsány jednotlivé dokumenty, jejichţ 
znalost je nezbytná pro přípravu a realizaci projektu financovaného z Regionálního 
operačního programu Střední Morava. Závěr kapitoly je věnován novému modelu 
administrace projektů, který vypracoval Úřad regionální rady regionu soudrţnosti Střední 
Morava k úspoře nákladů ţadatelů na projektovou dokumentaci a zkvalitnění celého 
procesu administrace projektů.  
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Nový model administrace projektů je také zohledněn v praktické části mé diplomové 
práce. Obsahem této kapitoly je marketingová analýza, jeţ je nyní jedna z nejdůleţitějších 
částí ţádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Tato 
marketingová analýza je zpracovávána pro fiktivní projekt Rekonstrukce Zámku Lešná 
nacházející se v obci, ve které ţiji. V současné době je zámek veřejnosti uzavřen a na 
kompletní rekonstrukci čeká řadu let. Společně s parkem, který ho obklopuje, má zámek 
velký potenciál hlavně v cestovním ruchu, ale i v kulturním vyuţití místními obyvateli. 
Proto jsem se rozhodla vyuţít příleţitosti a v rámci diplomové práce si prakticky vyzkoušet  
práci projektového manaţera v oblasti strukturálních fondů Evropské unie. 
 
K vypracování diplomové práce přispěly odborné konzultace s Úřadem regionální rady 
regionu soudrţnosti Střední Morava, Muzeem regionu Valašsko, jeţ je vlastníkem zámku, 
a obcí Lešná. Práce vychází z dostupných kniţních i internetových zdrojů. Stěţejní 
literaturou se stala dokumentace Regionálního operačního programu Střední Morava. 
V diplomové práci jsou pouţity primární i sekundární data, matematicko – statistické 
metody, analýza, komparace a pozorování. 
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2  Moţnosti financování obnovy kulturního dědictví z fondů EU 
a jiných zdrojů 
 
Potřebu chránit kulturní dědictví jakoţto odkazy minulosti si lidé uvědomují jiţ řadu 
desetiletí. Podpora a obnova kulturního dědictví můţe být v Evropě financována z několika 
zdrojů. Klíčovým zdrojem finančních prostředků na obnovu kulturního dědictví je 
Evropská unie, která disponuje řadou fondů a programů. Dalším zdrojem, který podporuje 
mimo jiné uchovávání evropského kulturního dědictví, jsou Finanční mechanismy 
Evropského hospodářského prostoru a Norska. Bezpochyby kaţdá země se snaţí zachovat 
si své národní kulturní bohatství. Jednotlivé státy proto zřizují ministerstva kultury a další 
organizace, které ochraňují nemovité i movité památky z vlastních zdrojů. 
 
 
2.1  Finanční podpora kulturního dědictví v Evropské unii 
 
Evropská unie si plně uvědomuje význam kulturního dědictví a jeho rozmanitosti. Jazyk, 
literatura, výtvarné umění, architektura nebo umělecká řemesla jsou charakteristické 
a jedinečné pro určitou zemi nebo region, dohromady však tvoří společné evropské 
kulturní dědictví. Kulturní rozměr evropské integrace byl poprvé legislativně zakotven 
v Maastrichtské smlouvě z roku 1992. Dle Lisabonské smlouvy platné od 1. prosince 2009 
je cíl v oblasti kultury uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur. Článek 167 této 
smlouvy říká, ţe „Unie přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich 
národní a regionální různorodosti a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví“1. EU 
povzbuzuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje následující oblasti2: 
 
 zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů,  
 zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu,  
 nekomerční kulturní výměny,  
 umělecké a literární tvorby, včetně tvorby v audiovizuální oblasti. 
                                               
1 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, s. 121. 
2 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, s. 122. 
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Jedním z moţných zdrojů finanční podpory kulturního dědictví v Evropské unii je 
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF, European Regional and Development 
Fund). ERDF společně s Evropským sociálním fondem (ESF) jsou hlavními nástroji 
politiky hospodářské a sociální soudrţnosti Evropské unie. Tato politika je určena pro 
chudší a znevýhodněné regiony a prostřednictvím principu solidarity usiluje o zvýšení 
kvality ţivota obyvatel celé EU. 
 
Evropský fond regionálního rozvoje funguje od roku 1975. Je největším fondem EU. Jeho 
hlavním cílem je podporovat investiční projekty, vedoucí k odstranění rozdílů mezi 
regiony, zaměřené na regionální rozvoj, konkurenceschopnost nebo územní spolupráci 
jako např. výstavba silnic a ţeleznic, rekonstrukce kulturních památek, odstraňování 
ekologických zátěţí, podpora podnikatelů, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, apod. 
 
Čerpání finančních prostředků z ERDF i ESF je uskutečňováno pomocí operačních 
programů, které si vytváří kaţdá členská země pro aktuální programové období. Pro 
období let 2007–2013 schválila vláda ČR a posléze Evropská komise 26 operačních 
programů v celkové výši 26,69 mld. €. Finanční prostředky na obnovu kulturního dědictví, 
konkrétně na rekonstrukci kulturních památek, lze v rámci ERDF získat z regionálních 
operačních programů a Integrovaného operačního programu. K dalším zdrojům 
financí na obnovu kulturního dědictví v Evropské unii patří Program rozvoje venkova 
ČR, který spadá pod společnou zemědělskou politiku EU a Program Kultura, jenţ je 
v kompetenci Evropské komise. 
 
 
2.1.1  Program Kultura 
 
Program Kultura je základní nástroj Evropské komise na podporu mezinárodní kulturní 
spolupráce v Evropě. Mohou se do něj zapojit jak členské státy EU, tak i státy kandidátské, 
státy EHP a Balkánské země. Program je určen na podporu mezinárodní mobility 
kulturních představitelů, výměnu uměleckých děl a mezikulturní dialog. Na období 2007-
2013 má program Kultura k dispozici 400 mil. €. 
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Součástí programu Kultura je i Program Evropská hlavní města kultury. Tento titul 
uděluje kaţdoročně jiţ 25 let Rada EU dvěma nebo třem vybraným městům. Město získá 
1,5 mil. € na pořádání výstav a akcí zdůrazňující kulturní dědictví města a jeho regionu, na 
pořádání koncertů, divadelních a jiných představení za účasti umělců z celé EU. Pro rok 
2010 jsou vybranými městy Essen, Pécs a Istanbul. V roce 2015 bude mít Evropské hlavní 
město kultury také ČR. Na konci tohoto roku se rozhodne mezi městy Ostravou a Plzní. 
 
 
2.1.2  Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava 
 
Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava je programový 
dokument připravený Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Morava, která je 
zároveň i jeho řídícím orgánem. ROP SM je určen pro region soudrţnosti Střední Morava 
skládající se z Olomouckého a Zlínského kraje. Právě ve Zlínském kraji leţí Zámek Lešná, 
na jehoţ obnovu mohou být finanční prostředky z ROP SM získány. Z ERDF bylo 
vyčleněno pro ROP SM 657,4 mil. €. ROP SM má zformulovány čtyři prioritní osy3: 
 
 Prioritní osa 1 Doprava 
 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 
 Prioritní osa 3 Cestovní ruch 
 Prioritní osa 4 Technická pomoc 
 
Finanční prostředky na obnovu kulturního dědictví, jako jsou kulturní památky, technické 
památky a kulturní zajímavosti, lze z ROP SM ţádat v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch, 
oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby. Podpora je poskytnuta památkám 
zapsaným na Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které mají jasnou vazbu na 
cestovní ruch. Příspěvek ERDF pro tuto oblast podpory je 26,8 mil. €, coţ je 4,1 % 
z celkové částky určené pro ROP SM. Forma podpory je nevratná dotace, jejíţ maximální 
výše můţe dosáhnout aţ 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše 
dotace na projekt je 50 mil. Kč.4 
                                               
3 Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 122. 
4 Prováděcí dokument : Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 124. 
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2.1.3  Integrovaný operační program 
 
Integrovaný operační program pro období 2007–2013 je programový dokument připravený 
a řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jeho náplní je poskytování dotací na řešení 
společných regionálních problémů jako je rozvoj informačních technologií ve veřejné 
správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních sluţeb, veřejné zdraví, prevence 
a řešení rizik, podpora cestovního ruchu a kulturního dědictví. Finanční prostředky jsou 
poskytovány z Evropského fondu regionálního rozvoje a celková částka určená pro tento 
program na období let 2007–2013 je 1,582 mld. €. Integrovaný operační program obsahuje 
šest prioritních os5: 
 
 Prioritní osa 1 Modernizace veřejné správy 
 Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 
 Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných sluţeb 
 Prioritní osa 4 Národní podpora cestovního ruchu 
 Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje 
 Prioritní osa 6 Technická pomoc 
 
Podporou kulturního dědictví se zabývá prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, 
oblast intervence 5.1 Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví. Smyslem 
této oblasti intervence není jen prostá oprava památek, ale i jejich oţivení a navrácení do 
ţivota společnosti. Památky nebudou určeny jen k navštěvování, ale k aktivnímu vyuţívání 
pro sluţby v oblasti vzdělávání, kulturního rozvoje a lepšího chápání hodnot kulturního 
dědictví. Díky těmto aktivitám nebude provoz památek zatěţovat veřejné rozpočty 
a zároveň se region stane atraktivnější pro veřejnost6. Na tuto oblast intervence je přiděleno 
212,8 mil. €, coţ je 13,45 % z celkové částky určené pro celý program. Příspěvek z ERDF 
můţe být maximálně 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. Integrovaný 
operační program je program národní úrovně, proto je jeho podpora určena pouze pro 
významné památky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO 
a památky se statutem Národní kulturní památka.7 
                                               
5 Integrovaný operační program, s. 98. 
6 http://www.kultura-evropa.eu. 
7 Integrovaný operační program. 
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2.1.4  Program rozvoje venkova České republiky 
 
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 je programový dokument 
připravený Ministerstvem zemědělství ČR, které je zároveň i jeho řídícím orgánem. 
Program rozvoje venkova ČR je financován z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD, European Agricultural Fund for Rural Development). EAFRD 
je finanční nástroj společné zemědělské politiky Evropské unie, nepatří mezi strukturální 
fondy EU a nespadá tedy do politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU. EAFRD 
vznikl nařízením Rady v roce 2005 k podpoře rozvoje venkova8. Finanční prostředky 
z EAFRD jsou vynakládány na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 
zlepšení ţivotního prostředí a krajiny nebo k rozvoji venkovských oblastí.  
 
Pro Program rozvoje venkova České republiky bylo na sedmileté období 2007-2013 
z EAFRD vyčleněno 2,858 mld. €. Program rozvoje venkova se člení do čtyř os9: 
 
 Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
 Osa II: Zlepšování ţivotního prostředí a krajiny 
 Osa III: Kvalita ţivota na venkově a diverzifikace hospodářství venkova 
 Osa IV: Leader 
 
Obnova kulturního dědictví z tohoto programu je moţná prostřednictvím Osy III: Kvalita 
ţivota na venkově a diverzifikace hospodářství venkova, opatřením 2.2 Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví venkova. Na toto opatření je přiděleno necelých 60 mil. €, coţ je 
2,1 % z celkové částky určené pro celý Program rozvoje venkova. Opatření je určeno 
k vypracování studií obnovy a vyuţití kulturního dědictví, stavební obnově kulturních 
památek, revitalizaci kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny. Na projekt lze získat 
dotaci aţ 90 % způsobilých výdajů. Podmínkou získání dotace je velikost obce, která 
nesmí překročit 500 obyvatel.10 
                                               
8 Definice slova venkov: prostor mimo městské osídlení, který je charakterizován niţší hustotou zalidnění a tradičně 
zaměřen na zemědělství. Zdroj: http://www.google.cz/search?hl=cs&rls=com.microsoft:cs:IE-
SearchBox&rlz=1I7ADBR&defl=cs&q=define:Venkov&ei=BozVS57dNaGUOOLt3bQO&sa=X&oi=glossary_definitio
n&ct=title&ved=0CAYQkAE. 
9 Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013. 
10 Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013, s. 144, 145. 
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2.2  Finanční podpora kulturního dědictví v Evropském hospodářském 
prostoru 
 
Evropský hospodářský prostor (EHP) vznikl 1. ledna 1994 uzavřením smlouvy mezi 
Evropskou unií a Evropským sdruţením volného obchodu (ESVO). Tato smlouva 
opravňuje země ESVO Norsko, Island a Lichtenštejnsko účastnit se a uţívat Jednotný 
vnitřní trh EU, aniţ by se staly členskými zeměmi Evropské unie. Jako protihodnotu země 
ESVO zřídily finanční mechanismy s cílem redukovat sociální a ekonomické rozdíly 
a posílit spolupráci v rámci Evropy. 
 
 
2.2.1  Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 
 
Finanční mechanismus EHP byl zaloţen v květnu 2004 Islandem, Lichtenštejnskem 
a Norskem. Norsko zaloţilo i svůj vlastní Norský finanční mechanismus. Cílem těchto 
mechanismů je sniţovat sociální a ekonomické rozdíly v nových členských státech EU 
a pomoci jim plně se zapojit do rozšířeného vnitřního trhu EHP. Finanční pomoc je určena 
dvanácti novým státům EU - České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Litvě, 
Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Maltě, Kypru, Bulharsku a Rumunsku, a dále Španělsku, 
Portugalsku a Řecku. Z Norského finančního mechanismu je pomoc poskytována pouze 12 
novým členským státům. Řídícím orgánem FM v České republice je Ministerstvo financí. 
Program finančních mechanismů je pětiletý. V prvním období, které bylo pro léta 2004–
2009, donorské země vyčlenily 1,3 mld. €. Finanční prostředky určené pro ČR byly 
110,91 mil. €. V současné době probíhá jiţ druhé období pro léta 2009–2014. Pro toto 
období země vyčlenily 1,789 mld. €. Finanční prostředky určené pro ČR na nové období 
jsou 131,8 mil. €, coţ je o necelých 21 mil. € více neţ v minulém období. V minulém 
období byly dotace z FM EHP poskytovány na projekty spadajících do prioritních oblastí 
Uchovávání evropského kulturního dědictví, Ochrana ţivotního prostředí, Rozvoj 
lidských zdrojů, Zdravotnictví a péče o dítě, Podpora udrţitelného rozvoje, Vědecký 
výzkum a vývoj a Implementace Schengenského acquis, posilování justice11. 
                                               
11 Pomoc EHP a Norska České republice, s. 3. 
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Na kulturní dědictví byla zaměřena první prioritní oblast Uchování kulturního dědictví, 
která měla následující zaměření priorit12: 
 
1. Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví  
2. Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví 
3. Obnova historických městských území a historických území v regionech 
4. Obnova historického a kulturního dědictví v regionech 
 
V současnosti je jasné, ţe FM EHP a Norska budou fungovat i na období let 2009–2014 
a byly vyčleněny alokace. Nebyla však doposud podepsána dohoda mezi donorskými státy 
a EU, která přesně definuje prioritní oblasti, jejich zaměření a jejich přesné alokace. 
Finance z FM EHP a Norska budou poskytnuty na projekty spadajících do těchto 
předběţných prioritních oblastí13: 
 
1. Ochrana ţivotního prostředí, 
2. Změny klimatu a obnovitelné energie,  
3. Zachycování a ukládání CO2, 
4. Zelené inovace v průmyslu, 
5. Ochrana kulturního dědictví, 
6. Občanská společnost, 
7. Výzkum a stipendia, 
8. Lidský a sociální rozvoj, 
9. Spravedlnost a vnitřní věci, 
10. Podpora slušné práce a tripartitní dialog. 
 
Z FM EHP a Norska jsou financovány projekty, které nejsou financovány ze zdrojů EU, 
ale které mohou tyto zdroje účelně a transparentně doplňovat. Výše grantu u projektů 
financovaných z veřejných zdrojů je maximálně 85 % celkových nákladů, u projektů 
spolufinancovaných i ze soukromých zdrojů nesmí výše grantu překročit 60 % nákladů. 
Minimální uznatelné náklady projektu by se měly pohybovat kolem 10 mil. Kč.14 
                                               
12 Pomoc EHP a Norska České republice, s. 3. 
13 http://www.eeagrants.com. 
14 Pomoc EHP a Norska České republice, s. 4. 
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2.3  Finanční podpora kulturního dědictví v České republice 
 
V České republice je správou kulturního dědictví na národní úrovni pověřeno 
Ministerstvo kultury ČR, které disponuje několika programy na podporu kulturních 
památek. Finanční příspěvky na obnovu kulturních památek v rámci účelově zaměřených 
programů poskytuje a řídí Odbor památkové péče Ministerstva kultury. Tento odbor je 
ústředním řídicím pracovištěm v systému státní památkové péče v ČR. Odbor památkové 
péče prohlašuje věci a jejich soubory za kulturní památky a zpracovává návrhy 
o kulturních památkách. Uděluje také povolení k provádění obnovy kulturních památek 
a povolení k provádění archeologických výzkumů. Odbor památkové péče také vede 
Ústřední seznam kulturních památek České republiky15. 
 
K dalším zdrojům financí na obnovu kulturních památek v České republice patří rozpočty 
jednotlivých krajů, které se snaţí o zachování kulturního dědictví na svém území. 
Výjimkou v tomto úsilí není ani Zlínský kraj, který zřídil Fond kultury Zlínského kraje. 
 
 
2.3.1  Program záchrany architektonického dědictví 
 
Program záchrany architektonického dědictví podporuje obnovu kulturních památek tvořící 
nejcennější součást architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické 
zahrady, apod. Podávané projekty musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo 
záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K ţádosti o dotaci se 
přikládá tzv. projekt záchrany kulturní památky. Dotace je poskytována na přípravu 
projektů záchrany kulturních památek a na obnovu těchto památek. V roce 2009 bylo 
z toho programu podpořeno 328 kulturních památek v celkové výši 278,9 mil. Kč. Pro rok 
2010 je státem přislíbeno 142 mil. Kč na 230 záchranných akcí.16 
                                               
15 Ústřední seznam kulturních památek České republiky je dostupný z http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php. 
16 Usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 1995 č. 110 k Programu záchrany architektonického dědictví. 
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2.3.2  Havarijní program 
 
Z Havarijního programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro nejnaléhavější opravy 
nemovitých kulturních památek, hlavně na odstranění havarijního stavu střech a nosných 
konstrukcí staveb. Příspěvek by neměl být niţší neţ 120 000 Kč. Pokud není vlastník 
schopen uhradit náklady potřebné pro záchranu kulturní památky, lze mu poskytnout 
příspěvek aţ do výše 80 % celkových nákladů vynaloţených v daném kalendářním roce. 
Do programu nelze zařadit projekty na obnovu kulturní památky, jejíţ jednoroční náklady 
přesáhnou 2 mil. Kč bez DPH. Dotaci také nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, 
která je ve vlastnictví ČR a se kterou hospodaří organizační sloţka státu nebo státní 
příspěvková organizace. Příspěvek nelze poskytnout na obnovu památky, která jiţ byla ve 
stejném kalendářním roce úspěšná v získání dotace v rámci jiných programů MK ČR.17 
 
 
2.3.3  Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností 
 
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
umoţňuje Ministerstvu kultury přidělit dotaci ze státního rozpočtu na zachování a obnovu 
kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Cílem 
tohoto programu je účinnější péče o ty památky, které neumoţňují získání dotace z jiných 
programů Ministerstva kultury. Finanční prostředky z programu jsou určeny na zachování 
a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace 
a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví ČR. 
Minimální výše dotace z programu je 50 000 Kč. Povinný podíl vlastníka památky je 10 % 
z nákladů. Ministerstvo stanovuje v závislosti na státním rozpočtu finanční kvóty na 
příslušný rok pro jednotlivé obce s rozšířenou působností, a to podle počtu kulturních 
památek na jejich území s přihlédnutím ke stavebně technickému stavu těchto památek. 
Celková finanční kvóta pro rok 2010 byla stanovena na 142,5 mil. Kč.18 
                                               
17 Zásady pro uţití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program. 
18 Zásady pro uţití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy  
    kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 
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2.3.4  Program Podpora pro památky UNESCO 
 
Česká republika se řadí díky své rozloze k malým státům světa, přesto je s jejím územím 
spojeno dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Tímto patří Česká republika k zemím s největší koncentrací památek 
takového významu na světě.  
 
Kaţdý smluvní stát se na základě Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního 
dědictví zavazuje zabezpečit označení, ochranu, zachování, prezentování a předávání 
budoucím generacím světové kulturní a přírodní dědictví, které se nachází na jeho území. 
Program Podpora pro památky UNESCO usiluje o rozvoj památek zapsaných na Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nebo těch památek, u kterých byl 
podán návrh na nominaci nebo u nichţ Ministerstvo kultury rozhodlo o zpracování 
nominační dokumentace. Dotace z programu dosahuje maximálně do 70 % celkových 
nákladů projektu. Příjemce dotace z tohoto programu můţe v jednom kalendářním roce 
ţádat finanční prostředky i z ostatních programů Ministerstva kultury. Program Podpora 
památek UNESCO začal fungovat v roce 2008, kdy bylo zrealizováno 33 projektů za 
18 mil. Kč. V roce 2009 Ministerstvo kultury uvolnilo pro tento program 11 mil. Kč 
a podpořilo 35 projektů. Pro rok 2010 je na program vyčleněno 6,874 mil. Kč.19 
 
 
2.3.5  Fond kultury Zlínského kraje 
 
Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje v roce 2010 lze získat na podporu kulturních 
aktivit a akcí, obnovu kulturních památek a vydavatelskou činnost. Podporována je 
obnova kulturních památek, které se nacházejí na území Zlínského kraje, a na jejichţ 
obnově má Zlínský kraj zájem, a to zejména na obnovu nemovitých kulturních památek, 
restaurování movitých kulturních památek a projektovou přípravu obnovy kulturních 
památek. Maximální výše dotace je 500 000 Kč. Dotace můţe dosáhnout výše 65 % 
nákladů na realizaci projektu, která však musí být ukončena nejpozději do 15. 11. 2010.20 
                                               
19 Zásady pro uţití neinvestičních prostředků z rozpočtu MK stanovených pro program Podpora pro památky UNESCO. 
20 Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu kultury Zlínského kraje. 
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2.4  Výběr dotačního titulu pro financování obnovy Zámku Lešná 
 
Zámek Lešná je nemovitá kulturní památka zapsaná na Seznamu kulturních památek ČR. 
Nachází se v obci Lešná ve Zlínském kraji, která má necelých 2000 obyvatel. Zámek je ve 
vlastnictví Muzea regionu Valašsko, které je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. 
Zámek je v současné době veřejnosti uzavřen a jeho stav vyţaduje kompletní rekonstrukci. 
Po jeho obnově by se Zámek Lešná měl stát vyhledávanou turistickou destinací v regionu. 
Společně s parkem, který zámek obklopuje, by měl být také zónou odpočinku turistů, 
cykloturistů, ale i obyvatel mikroregionu. Zámek bude mít také vyuţití v oblasti kulturního 
a společenského ţivota, bude slouţit k pořádání různých slavností nebo svatebních obřadů. 
 
Pro financování obnovy kulturního dědictví jako jsou například zámky v Evropě existuje 
několik programů a finančních mechanismů. V České republice fungují národní programy 
spadající pod Ministerstvo kultury, které však mají omezené finanční prostředky a jsou 
buď specializované, například pro památky UNESCO, nebo jsou určeny na záchranu 
kulturních památek ve velmi špatném stavu.  
 
Jednotlivé kraje si také uvědomují potřebu chránit své kulturní dědictví, proto i Zlínský 
kraj financuje ze svého rozpočtu Fond kultury. Tento fond je sice určen na obnovu 
nemovitých kulturních památek, má však omezenou výši dotace, která by nestačila na 
kompletní obnovu Zámku Lešná. Také termín ukončení projektu je přesně vymezen jen na 
několik měsíců, jeţ by na obnovu nestačily. 
 
Další zdrojem financování kulturního dědictví jsou Finanční mechanismy EHP a Norska, 
které jiţ disponují dostatečnými finančními prostředky. Vyřízení ţádosti o finanční dotaci 
však trvá delší dobu a je administrativně náročné. Zároveň ještě není podepsán dokument, 
který zajišťuje fungování programu v současném novém programovém období. 
 
K neposledním zdrojům obnovy kulturního dědictví, jako je Zámek Lešná, patří fondy 
Evropské unie. Existuje zde Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, ze kterého je 
financován Program rozvoje venkova České republiky. Tento program je však určen jen 
pro malé obce do 500 obyvatel. Vzhledem k tomu, ţe obec Lešná má přibliţně 2000 
obyvatel, nemůţe být o tomto zdroji finančních prostředků dále uvaţováno. 
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K dalším programům Evropské unie, které podporují obnovu kulturního dědictví, patří 
Integrovaný operační program. Na tento program jsou finanční prostředky získávány 
z Evropského fondu regionálního rozvoje. Integrovaný operační program je program 
národní úrovně a poskytuje dotace pouze na významné památky zapsané do Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO nebo památky se statutem Národní kulturní 
památka. Zámek Lešná se nenachází ani na jednom z těchto seznamů, proto na jeho 
obnovu nelze z tohoto programu finanční prostředky pouţít. 
 
Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava je posledním 
zmíněným programovým dokumentem, díky kterému lze v současné době čerpat finanční 
prostředky na obnovu kulturního dědictví. Dotace z tohoto programu jsou také přidělovány 
z Evropského fondu regionálního rozvoje, jako je tomu u Integrovaného operačního 
programu. Regionální operační program Střední Morava je určen pro Olomoucký a Zlínský 
kraj a Zámek Lešná se nachází právě na území Zlínského kraje. Jelikoţ v obci Lešná ţije 
necelých 2000 obyvatel, je zde také splněna podmínka programu velikosti obce nad 500 
obyvatel. Podmínkou v rámci oblasti podpory Veřejná infrastruktura a sluţby je podpora 
aktivit mimo území s vysokou koncentrací infrastruktury a sluţeb, coţ poloha obce Lešná 
splňuje. Jedním ze specifických cílů oblasti podpory je stavební obnova kulturních 
památek s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch. Tento cíl by měl být naplněn 
záměrem vybudovat ze zámku turistickou destinaci s muzeem, výstavními sály 
a odpočinkovou zónou pro turisty a cykloturisty. Podle oblasti podpory je vlastník zámku 
Muzeum regionu Valašsko, které je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, oprávněným 
ţadatelem dotace z ROP SM. Také finanční alokace na jeden individuální projekt je pro 
rekonstrukci Zámku Lešná dostatečně vysoká.  
 
Proto je jako nejlépe vyhovující zdroj finančních prostředků pro obnovu Zámku 
Lešná vybrán Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava. 
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3  Vybraný dotační titul a jeho dokumentace 
 
V rámci kapitoly Moţnosti financování obnovy kulturního dědictví z fondů EU a jiných 
zdrojů byl vybrán nejvhodnější zdroj finančních prostředků na obnovu Zámku Lešná. Tím 
se stal Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava. ROP SM je 
součástí Národního strategického referenčního rámce, který je základním dokumentem 
České republiky pro politiku hospodářské a sociální soudrţnosti EU v letech 2007–2013. 
 
 
3.1  Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava 
 
Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava je strategickým 
dokumentem vytvořeným k financování projektů, které řeší socioekonomický rozvoj 
Olomouckého a Zlínského kraje, tedy regionu soudrţnosti Střední Morava. Cílem ROP SM 
je „zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně 
jeho obyvatel“21. Samotný Regionální operační program Střední Morava je 216 stránkový 
dokument skládající se z devíti hlavních kapitol. Po předmluvě následuje seznam zkratek, 
seznam tabulek a úvod, ve kterém je popsána způsobilost Regionu soudrţnosti Střední 
Morava k čerpání finančních prostředků z Evropské unie, partneři programu a výchozí 
dokumenty a legislativa na nadnárodní, národní i regionální úrovni. 
 
 
3.1.1  Socioekonomická analýza Regionu soudrţnosti Střední Morava 
 
Důleţitou částí ROP SM je kapitola Socioekonomická analýza regionu, která zaujímá 
téměř ¼ celého dokumentu. Analýza je rozdělena na oblasti - sociálně demografický 
vývoj, ekonomický vývoj, vzdělávání a celoţivotní učení, podnikatelské prostředí 
a cestovní ruch, doprava, ţivotní prostředí, společenské změny, rizika a ohroţené skupiny, 
ve kterých popisuje hlavní charakteristiky a určuje vývojové trendy. 
                                               
21 Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 83. 
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Podle této analýzy lze Region soudrţnosti Střední Morava charakterizovat takto: 
„Region soudržnosti Střední Morava je v rámci srovnání ekonomické vyspělosti 
podprůměrně rozvinutým regionem jak v rámci EU 25, tak ČR. V porovnání s průměrem 
„nových“ členských zemí, které vstoupily do EU 1. 5. 2004 a 1. 1. 2007, je však jeho 
ekonomická vyspělost nadprůměrná. Ekonomická struktura regionu vykazuje konvergenční 
rysy zejména z pohledu podílu primárního sektoru; na straně druhé podíl služeb zůstává 
hluboko pod průměrem EU. Míra nezaměstnanosti se výrazně neodchyluje od celostátního 
či unijního průměru; problémem je vysoká úroveň strukturální nezaměstnanosti a podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných. Neuspokojivá je i vzdělanostní struktura obyvatelstva, nízký 
podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a klesající ukazatele v cestovním ruchu. Region však 
vykazuje výrazný růstový potenciál, zejména v oblasti služeb a cestovního ruchu, opírající 
se o dlouhodobou tradici a zkušenosti s podnikáním.“22 
 
 
3.1.2  Strategie a indikátory ROP SM 
 
Další kapitola je věnována strategii, pomocí které chce region soudrţnosti dosáhnout zde 
stanovených cílů. Strategie vychází z jiţ zmíněné socioekonomické analýzy. Je stanovena 
vize, dle které musí Střední Morava srovnat ekonomické tempo s ostatním územím České 
republiky. Pro splnění vize jsou stanoveny opatření pro jednotlivé oblasti, které byly 
předmětem zkoumání socioekonomické analýzy, jako opatření s dopady na ekonomiku 
regionu nebo podnikatelské prostředí a cestovní ruch. Strategie ROP Střední Morava 
přispěje naplněním všech svých cílů k tomu, ţe se region bude po roce 2015 vyznačovat23: 
 
 vyspělejší, rozvinutější a udrţovanější dopravní infrastrukturou, 
 zkvalitněným vzdělávacím procesem, 
 zlepšeným a zkvalitněným zdravotním stavem obyvatelstva,  
 efektivně vyuţitým podnikatelským potenciálem, 
 nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu výrazně přispívající k celkovému 
ekonomickému výkonu regionu. 
                                               
22 Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 23. 
23 Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 83. 
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Základním nástrojem měření plnění cílů operačního programu je systém indikátorů. 
Indikátory umoţňují monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost vzhledem 
ke stanoveným cílům. Základní struktura indikátorového systému představuje tři úrovně24: 
 
1. indikátory kontextu se vyuţívají pro charakteristiku a měření cílů sociálně 
ekonomického prostředí, vychází z výsledků vstupní sociálně ekonomické analýzy, 
2. indikátory výstupu a výsledku se vyuţívají pro monitorování cílů operačního 
programu a jeho priorit, 
3. indikátory dopadu slouţí pro hodnocení programu za delší časový úsek. 
 
V ROP SM jsou indikátory kontextu stanoveny pro sociálněekonomickou analýzu. Dále 
jsou stanoveny indikátory výstupu, výsledku a dopadu pro globální a specifické cíle na 
úrovni celého programu i jednotlivých prioritních os. 
 
 
3.1.3  Prioritní osy a finanční plán ROP SM 
 
ROP SM je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje, ze kterého bylo pro 
tento program vyčleněno 657,39 mil. €. Region soudrţnosti Střední Morava sám určil, kam 
chce směřovat finanční podporu a podle toho definoval čtyři tématické prioritní osy: 
 
Prioritní osa 1 Doprava (255,1 mil. €, tj. 38,8 % ROP SM) 
Cílem prioritní osy je „zajištění kvalitní, efektivní a bezpečné dopravní infrastruktury 
v regionu soudržnosti Střední Morava a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné dopravní 
služby“25. První oblast podpory je zaměřená na zvýšení kvality dopravní infrastruktury 
uvnitř regionu a její napojení na nadregionální dopravní síť. Další projekty mají 
zkvalitňovat veřejnou dopravu modernizací vozového parku, integrací jednotlivých druhů 
dopravy a investicemi do přestupních terminálů. Poslední oblastí podpory je zkvalitnění 
infrastruktury pro bezmotorovou dopravu, například výstavbou regionálně významných 
cyklostezek nebo zvyšováním bezpečnosti bezmotorové dopravy. 
                                               
24 Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 162. 
25 Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 124. 
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Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu (259 mil. €, tj. 39,4 % ROP SM) 
Cílem prioritní osy je „zlepšení kvality života obyvatel v regionu soudržnosti Střední 
Morava, zvýšení atraktivity regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné 
sociální služby a příznivých, podpůrných podmínek pro podnikání“26. Tato osa podporuje 
projekty zaměřené na zvýšení atraktivity a kvality ţivota v regionálních centrech, ve 
městech i na venkově. Projekty řeší sociální, vzdělávací a zdravotní infrastrukturu, 
infrastrukturu pro volný čas, sportovní vyţití a fyzickou revitalizaci území. Poslední oblast 
podpory je určena pro regeneraci brownfields27 malými a středními podniky. 
 
Prioritní osa 3 Cestovní ruch (121,6 mil. €, tj. 18,5 % ROP SM) 
Cílem prioritní osy Cestovní ruch je „zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední 
Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti 
a propagace“28. První oblast podpory zaměřená na integrovaný rozvoj cestovního ruchu je 
věnována územím s vyšší dynamikou a potenciálem pro celoroční vyuţití cestovního 
ruchu, jimiţ jsou Jesenicko, Šumpersko, Olomouc, Luhačovicko, Roţnovsko a Horní 
Vsacko. Druhá oblast podpory je určená pro veřejný sektor a lze z ní financovat projekty 
na budování naučných stezek, rekonstrukce kulturních a technických památek nebo rozvoj 
výstavnictví, lázeňství a kulturně-poznávacích forem cestovního ruchu. Třetí oblast 
podporuje rozvoj podnikání v cestovním ruchu jako modernizace lázeňského objektu, 
výstavba ubytovacích zařízení nebo sportovních areálů. Poslední oblast podpory je 
zaměřena na rozvoj marketingu, propagace a řízení cestovního ruchu v regionu. 
 
Prioritní osa 4 Technická pomoc (21,7 mil. €, tj. 3,3 % ROP SM) 
Prioritní osa Technická pomoc je podpůrným nástrojem pro zajištění implementace ROP 
SM. Cílem je „zajištění dostatečné administrativní kapacity, efektivního řízení 
a implementace, informovanosti, kontroly, sledování a hodnocení ROP SM a posílení 
vnitřní absorpční kapacity“29. Z prioritní osy jsou financovány platy pracovníků, kteří se 
podílejí na řízení programu, výběru projektů, monitoringu nebo zpracování studií a analýz. 
Finance jsou pouţity na poskytování informačních a poradenských sluţeb jako kurzy, 
semináře pro potenciální ţadatele a na zajištění publicity programu vydáváním publikací. 
                                               
26 Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 132. 
27 Brownfield je nemovitost (pozemek, stavba, objekt, areál), která je opuštěná nebo nedostatečně vyuţitá. 
28 Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 150. 
29 Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 158. 
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Následující tabulka ukazuje jednotlivé prioritní osy, jejich oblasti podpory s procentními 
podíly na ROP SM i na prioritních osách a také finanční prostředky přidělené 
z Evropského fondu regionálního rozvoje. 
 
 
Tabulka č. 1  Alokace prioritních os a oblastí podpory ROP SM 
 
 
Zdroj: Prováděcí dokument : Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 190. 
 
 
Poslední kapitolou dokumentu ROP SM je realizační část. Ta pojednává o samotném 
fungování operačního programu, o kontrolním systému, monitorování, hodnocení 
a implementaci ROP SM, která bude popsána v rámci následující podkapitoly. 
  26 
3.2  Implementace Regionálního operačního programu Střední Morava 
 
Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava je realizován pomocí 
několika orgánů na úrovni regionu soudrţnosti Střední Morava i na úrovni národní. 
 
 
3.2.1  Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava 
 
Řídícím orgánem Regionálního operačního programu Střední Morava v programovém 
období 2007–2013 je Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava (RR), která nese 
celkovou zodpovědnost za realizaci programu. RR je právnická osoba zřízení k 1. 7. 2006. 
Jejím hlavním úkolem je připravit ROP SM, řídit ho a zajistit úspěšné a efektivní čerpání 
financí ze strukturálních fondů Evropské unie v regionu soudrţnosti Střední Morava. 
Regionální rada je odpovědná za transparentní výběr projektů, monitorování projektů, 
zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, řízení činnosti monitorovacího výboru, 
poskytování informací a zpráv a zajištění publicity. Regionální rada regionu soudrţnosti 
Střední Morava se skládá ze tří statutárních orgánů: 
 
Výbor Regionální rady (VRR) 
Výbor Regionální rady má celkem 16 členů, 8 členů ze zastupitelstva Olomouckého kraje 
a 8 členů ze zastupitelstva Zlínského kraje. V čele výboru stojí předseda, který je 
i statutárním orgánem Regionální rady. Členové VRR zůstávají v této funkci i po ukončení 
volebního období zastupitelstev krajů, dokud není zvolen nový výbor z nových členů 
zastupitelstev. Výbor se schází jednou za měsíc, kdy jedná a rozhoduje hlavně o věcech 
spojených s realizací ROP SM. Výbor Regionální rady schvaluje30: 
 
 výběr projektů financovaných z ROP SM,  
 realizační a řídicí dokumentaci ROP SM,  
 opatření týkající se publicity a informovanosti o ROP SM v regionu,  
 výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, další zprávy a podklady spojené s ROP SM. 
                                               
30 Prováděcí dokument : Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 152. 
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Výbor Regionální rady schvaluje rozpočet a závěrečný účet Regionální rady. Volí 
předsedu a místopředsedu Regionální rady a jmenuje ředitele Úřadu regionální rady. VRR 
také stanovuje organizační strukturu a počet zaměstnanců Regionální rady. 
 
Předseda Regionální rady 
Předseda Regionální rady je statutárním orgánem Regionální rady regionu soudrţnosti 
Střední Morava a zastupuje ji navenek. Předseda a místopředseda je volen i odvoláván 
z VRR tak, aby byl kaţdý kraj zastoupen buď předsedou nebo místopředsedou RR. 
Předseda je ze své činnosti odpovědný výboru RR, svolává a řídí jeho jednání. 
V kompetenci předsedy RR je například podepisování Smluv o poskytnutí dotace. 
Předseda RR nese konečnou odpovědnost za implementaci ROP Střední Morava. 
Současným předsedou Regionální rady je hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík. 
Místopředsedou je hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. 
 
Úřad Regionální rady (ÚRR) 
Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré 
aktivity spojené s realizací Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední 
Morava s výjimkou těch záleţitostí, které jsou svěřeny Výboru Regionální rady. Úřad 
Regionální rady plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením 
činnosti RR. ÚRR se stará o administraci projektových ţádostí, tzn. ţe poskytuje 
konzultace, podílí se na jejich kontrole a hodnocení, kontroluje realizaci podpořených 
projektů, pořádá semináře, apod. V čele Úřadu Regionální rady stojí ředitel ÚRR. Ředitele 
ÚRR jmenuje a odvolává výbor na návrh předsedy RR, kterému je podřízen. Ředitel plní 
funkci zaměstnavatele, je nadřízeným všech zaměstnanců Úřadu Regionální rady 
a kontroluje jejich činnost. Současným ředitelem Úřadu Regionální rady regionu 
soudrţnosti Střední Morava je Ing. Ivan Matulík. 
 
ÚRR sídlí v Olomouci. Má však dvě místně příslušná pracoviště, v Olomouci a ve Zlíně. 
Tato pracoviště zabezpečují efektivní a pro ţadatele příznivou implementaci programu. 
Pracoviště Oddělení řízení projektů a Oddělení kontroly a plateb plní úlohu při podávání 
informací, přijímání projektových ţádostí, jejich hodnocení, při přípravě smluv s příjemci 
a při kontrole projektů. 
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Obrázek č. 1  Organizační struktura Úřadu regionální rady regionu soudrţnosti SM 
 
 
Zdroj: Prováděcí dokument : Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, s. 156 
 
 
3.2.2  Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Střední Morava 
 
Monitorovací výbor ROP Střední Morava (MV) byl zřízen státem a Regionální radou 
regionu soudrţnosti Střední Morava. Jeho hlavní činností je schvalování kritérií pro výběr 
projektů a monitorování na úrovni programu. MV je také zprostředkovatelem vazby na 
sociální partnery a orgány EU. Monitorovací výbor ROP Střední Morava zajišťuje 
následující úkoly31: 
 
 sleduje přípravu, realizaci a vyhodnocení ROP SM (efektivnost, účinnost a kvalitu), 
 pravidelně hodnotí postup při dosahování konkrétních cílů ROP SM, 
 schvaluje kritéria navrţená Regionální radou pro výběr projektů, 
 schvaluje výroční a závěrečné zprávy ROP SM před jejich zasláním Evropské komisi, 
 schvaluje návrhy na úpravu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku ERDF. 
                                               
31 Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava, broţura, s. 2. 
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Monitorovací výbor zasedá minimálně dvakrát do roka. Sloţení odpovídá principu 
partnerství, jenţ umoţňuje účast všech subjektů podílejících se na realizaci ROP SM. 
Řádnými členy Monitorovacího výboru jsou zástupci řídícího orgánu (VRR, ÚRR), státní 
správy (MMR ČR, MF ČR, MD ČR), územní samosprávy (Krajský úřad Olomouckého 
a Zlínského kraje, Svaz měst a obcí ČR), hospodářští a sociální partneři (Krajská 
hospodářská komora), univerzity působící v regionu, nestátní neziskové organizace. 
Jednání výboru se také můţe s hlasem poradním účastnit zástupce Evropské komise. 
 
 
3.2.3  Vnější subjekty zapojené do implementace ROP SM 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
Národní orgán pro koordinaci (NOK) je centrální metodický a koordinační orgán 
politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v programovém období 2007–2013. V České 
republice je tímto orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj. NOK plní funkci oficiálního 
partnera Evropské komise, správce monitorovacího systému, centrálního metodického 
orgánu v oblasti implementačního prostředí, finančních toků a kontrol a centrálního orgánu 
pro oblast publicity a budování absorpčních kapacit. 
 
Odbor rozpočtu zabezpečuje vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Regionální radě. 
 
Ministerstvo financí České republiky 
V rámci tohoto ministerstva je do realizace ROP SM zapojen tzv. Platební a certifikační 
orgán (PCO). Výkonem funkce PCO pro strukturální fondy byl pověřen odbor Národní 
fond MF. PCO zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České republiky. Platební 
a certifikační orgán předkládá Evropské komisi certifikovaný výkaz výdajů spolu se 
ţádostí o průběţnou nebo závěrečnou platbu z ROP SM. Evropská komise následně 
převede finanční prostředky do příslušné rozpočtové kapitoly řídicího orgánu programu. 
 
Výkonem funkce auditního orgánu byl pověřen útvar Centrální harmonizační jednotky 
pro finanční kontrolu (CHJ) Ministerstva financí. CHJ zajišťuje provádění auditů za 
účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému ROP SM. 
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3.3  Dokumentace Regionálního operačního programu Střední Morava 
 
Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava je klíčovým 
programovým dokumentem pro provádění politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 
Evropské unie v období 2007–2013 v regionu soudrţnosti Střední Morava. Pro efektivní 
fungování ROP SM byly vytvořeny a jsou potřebné i další dokumenty, které popisuje 
následující schéma. 
 
 
Obrázek č. 2  Základní struktura dokumentace ROP SM 
 
 
Zdroj: Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava, broţura, s. 27. 
 
 
3.3.1  Prováděcí dokument ROP SM 
 
Prováděcí dokument ROP SM obsahem navazuje na programový dokument ROP SM 
a obsahuje podrobné informace o jeho realizaci. Je to 206 stránkový dokument zpřesňující 
operační program zejména v aktivitách jednotlivých oblastí podpory, jejich monitorovacích 
indikátorech a způsobilých výdajích. Kapitoly dokumentu se věnují horizontálním 
tématům, cílům, prioritním osám a oblastem podpory a implementačnímu uspořádání. 
Prováděcí neboli implementační dokument není předkládán Evropské komisi, jak je tomu 
u programového dokumentu. 
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3.3.2  Výzva ROP SM 
 
Výzva je několikastránkový dokument podávající informace o termínech a podmínkách 
předkládání projektových ţádostí, který vyhlašuje Výbor regionální rady regionu 
soudrţnosti Střední Morava. Výzva bývá uveřejněna na internetových stránkách 
Regionální rady a také v tisku. Na stejných internetových stránkách je k dispozici také 
harmonogram všech výzev, které byly nebo teprve budou vyhlášeny, na období dvou let, 
například na léta 2009 a 2010. Tento harmonogram je aktualizován dle moţností a potřeb 
ROP SM. Od data uvedeného na první straně výzvy je moţné předkládat Úřadu RR ţádosti 
o dotace z ROP SM. Výzva trvá obvykle 45 pracovních dní. Kaţdá výzva obsahuje číslo 
výzvy, datum vyhlášení, název programu, prioritní osy a oblasti podpory, pro kterou se 
vyhlašuje. Dále jsou zde stanoveny cíle programu, prioritní osy a oblasti podpory, které 
mají být projektem splněny. Výzva obsahuje jasné vymezení podporovaných aktivit 
a monitorovacích indikátorů, podmínky pro zpracování a předkládání projektových 
ţádostí, výčet oprávněných ţadatelů, podmínky poskytnutí dotace, doporučenou strukturu 
financování, způsobilost výdajů a alokaci výzvy. Důleţitými informacemi jsou místo, 
datum a hodina, do kdy nejpozději musí být projektová ţádost předloţena. Na konci výzvy 
jsou uvedeny adresy a kontakty na Úřad RR s odkazem na internetové stránky RR. 
 
Následující úryvek pochází z konkrétní výzvy oblasti podpory Veřejná infrastruktura 
a sluţby, která mimo jiné podporuje rekonstrukce kulturních památek. Tato výzva bude 
slouţit jako jeden z podkladů pro přípravu projektu obnovy Zámku Lešná. 
 
„V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava 
vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání 
projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2 Veřejná 
infrastruktura a služby“32. 
 
Výzvy pro oblast podpory Veřejná infrastruktura a sluţby jsou zpravidla vyhlašovány 
jednou ročně. Finanční alokace pro tuto konkrétní výzvu činí 130 mil. Kč. Na projekt lze 
získat maximálně 25 mil. Kč a musí být dokončen do 31. 12. 2011. 
                                               
32 Vyhlášení výzvy : V 17 V 32 1.0, s. 1. 
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3.3.3  Metodické pokyny ROP SM 
 
Metodické pokyny jsou několikastránkové dokumenty, které vydává řídící orgán ROP 
Střední Morava, tedy Regionální rada. Tyto pokyny se vztahují na oblasti potřebné pro 
přípravu projektové ţádosti i pro následnou realizaci projektu. Můţe se jednat o důleţité 
informace o veřejné podpoře, zadávání veřejných zakázek, publicitě nebo způsobilých 
výdajích projektu. Metodické pokyny jsou pro ţadatele nebo příjemce závazné a jsou 
zveřejňovány na internetových stránkách Regionální rady regionu soudrţnosti SM. 
 
Konkrétně k výzvě oblasti podpory Veřejná infrastruktura a sluţby se vztahuje 
7 metodických pokynů, ke kterým je nutno při přípravě projektu na obnovu Zámku Lešná 
přihlíţet. Jedním z nich je i metodický pokyn Analýza a popis proveditelnosti projektu 
obsahující podrobnou osnovu marketingové analýzy, která tvoří jednu z nejdůleţitějších 
částí projektové ţádosti. 
 
Dalším zdrojem informací, které vydává Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední 
Morava, jsou metodická oznámení. Ty slouţí ke zpřesnění informací nebo postupů 
k vyhlášeným výzvám k předkládání projektových ţádostí z ROP Střední Morava. 
 
 
3.3.4  Příručka pro ţadatele z ROP SM 
 
Příručka pro ţadatele je 36 stránkový dokument, který dává informace ţadatelům 
o moţnostech ROP SM a o procesech souvisejících s podáním projektové ţádosti. Příručka 
vychází z programového a prováděcího dokumentu ROP SM. Měla by ţadateli poskytnout 
informace potřebné k předloţení ţádosti o dotaci a provést ho tak od okamţiku vyhlášení 
výzvy aţ k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Aktuální verze příručky je vţdy 
vydávána k příslušnému kolu výzvy. Příručku pro ţadatele vydává Regionální rada. 
 
K výzvě oblasti podpory Veřejná infrastruktura a sluţby je vydána Příručka pro ţadatele ve 
verzi 13 7.2, která bude rovněţ důleţitým podkladem pro přípravu projektu na rekonstrukci 
Zámku Lešná. 
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3.3.5  Projektová ţádost 
 
Projektovou ţádost vyplňuje ţadatel a předkládá ji s cílem získat dotaci v rámci operačního 
programu. Projektovou ţádost v rámci ROP SM tvoří vytištěný a elektronický výstup 
z webové aplikace BENEFIT7, ke kterému se přikládají povinné a nepovinné přílohy. 
Projektová ţádost musí být zpracována v souladu s podmínkami konkrétní výzvy 
i operačního programu. Ţádost o dotaci se předkládá ve výzvě stanoveném termínu 
zprostředkujícímu subjektu, tedy Úřadu RR Oddělení řízení projektů. Projektová ţádost 
BENEFIT7 obsahuje informace o projektu, údaje o ţadateli a partnerech, harmonogram, 
rozpočet a financování projektu nebo informace o publicitě projektu. 
 
 
Obrázek č. 3  Záloţky webové aplikace BENEFIT7 
 
 
Zdroj: Instrukce k vypracování webové aplikace BENEFIT7, s. 5. 
 
 
Nedílnou součástí projektové ţádosti jsou její přílohy, které se předkládají spolu 
s projektovou ţádostí zprostředkujícímu subjektu. Povinné přílohy se liší u kaţdé oblasti 
podpory a jejich výčet je stanoven v Příručce pro ţadatele. Přílohy k projektové ţádosti 
v rámci oblasti podpory Veřejná infrastruktura a sluţby zahrnují doklady o právní 
subjektivitě ţadatele, marketingovou analýzu, popis investičního záměru, finanční 
a ekonomickou analýzu projektu, čestné prohlášení ţadatele, rozpočet projektu, územní 
rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu o zaloţení účtu a další. 
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3.3.6  Smlouva o poskytnutí dotace 
 
Seznam projektů vybraných k poskytnutí dotace schvaluje na svém jednání Výbor 
Regionální rady. Za předpokladu, ţe ţadatel dodal včas všechny dokumenty poţadované 
v projektové ţádosti, je s ním uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Tato smlouva je 
základním dokumentem pro zahájení realizace projektu a musí být podepsána příjemcem 
(úspěšným ţadatelem) a řídícím orgánem programu. Smlouva upřesňuje tzv. Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, které vydává odbor rozpočtu MMR ČR. Smlouva specifikuje 
podmínky poskytnutí finanční pomoci jako identifikace smluvních stran, vymezení 
předmětu a účelu smlouvy, rozpis financování projektu, podmínky ţádostí o platbu, 
podmínky podávání monitorovacích zpráv a hlášení, způsobilost výdajů, podmínky pro 
pozastavení proplácení finanční pomoci, způsob kontroly, stanovení povinností příjemce 
a závazků poskytovatele pomoci. Smlouva obsahuje popis konkrétního projektu a jeho 
cílů, popsány jsou také aktivity a monitorovací indikátory projektu. 
 
 
3.3.7  Příručka pro příjemce z ROP SM 
 
Příručka pro příjemce finančních prostředků z Regionálního operačního programu Střední 
Morava je 55 stránkový dokument, který je důleţitým materiálem pro kaţdého úspěšného 
ţadatele. Příručka pro příjemce navazuje na Příručku pro ţadatele. Ţadatel se stává 
příjemcem dnem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo okamţikem zahájení 
realizace projektu, nastal-li tento okamţik dříve neţ podpis smlouvy. Příjemce najde 
v příručce pokyny pro realizaci projektu a povinnosti, které musí naplnit. Příručka provází 
příjemce etapou před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, poté celou realizací 
projektu, přes kontrolu, monitoring, financování a podávání ţádostí o platby aţ 
k udrţitelnosti projektu. Příručka pro příjemce můţe být podobně jako Příručka pro 
ţadatele aktualizována pro kaţdou novou výzvu. Příručku vydává Regionální rada a je 
k dispozici na jejích internetových stránkách. 
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3.4  Nový model administrace projektů financovaných z ROP SM 
 
Nový model administrace projektů financovaných z Regionálního operačního programu 
Střední Morava byl v červnu 2009 představen Úřadem Regionální rady regionu 
soudrţnosti Střední Morava. Úřad zpracoval analýzu zkušeností s hodnocením 662 
projektů, jenţ byly do začátku roku 2009 ÚRR předloţeny. Vzhledem k převisu poptávky 
v některých oblastech podpory úřad hledal způsob, jak sníţit investice ţadatelů do 
projektových ţádostí. Souvisejícím důvodem bylo zohlednění dopadů hospodářské krize 
zejména na veřejný sektor, který jiţ tak trpí nedostatkem finančních prostředků. Součástí 
analýzy byly také připomínky ţadatelů a projektových manaţerů k příliš formálnímu 
a byrokratickému postupu úřadu. Na základě výsledků této analýzy byl vypracován nový 
model administrace projektů, jehoţ cílem je ušetřit práci a hlavně finanční prostředky 
ţadatelů o dotaci z ROP SM a přispět k předkládání kvalitnějších projektů, které 
budou naplňovat cíle stanové v programových dokumentech Olomouckého a Zlínského 
kraje, regionu soudrţnosti Střední Morava i České republiky. 
 
Klasický model podávání, hodnocení a schvalování projektů pouţívaný ostatními 
regionálními radami v České republice je v Regionální radě regionu soudrţnosti Střední 
Morava rozdělen na tři etapy (viz příloha č. 1 a 2). V první etapě ţadatel předloţí ÚRR 
projektový záměr a marketingovou analýzu, ve které doloţí potřebnost realizace projektu. 
Projekt je poté předloţen Výboru Regionální rady, který rozhodne o jeho doporučení 
k finálnímu dopracování. K dopracování jsou doporučeny pouze projekty, které jsou 
výborem označeny jako přínosné pro region. Ve druhé etapě ţadatel dopracuje projekt 
detailně a doloţí potřebné přílohy. Zlepšením modelu je, ţe většina finančně náročných 
příloh je předkládána aţ v druhé etapě, kdy jiţ ţadatel ví, ţe se jeho projekt dostal do 
úzkého výběru hodnocených projektů. Doloţí-li ţadatel potřebnou dokumentaci 
poţadovanou v druhé etapě a vše je formálně v pořádku, je jeho projekt schválen VRR 
k financování z ROP SM. Ve třetí fázi ţadatel doloţí poslední povinné přílohy a je s ním 
podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. 
 
Nový model administrace projektů je aplikován na výzvy vyhlašované jiţ od června 2009, 
tedy od výzvy 13/2009. To znamená, ţe i výzva č. 17, podle které je připravován projekt 
na obnovu Zámku Lešná, jiţ podléhá tomuto novému modelu administrace. 
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3.4.1  Etapa 1 – Projektová ţádost 
 
V Etapě 1 probíhá hodnocení přijatelnosti a formálních náleţitostí projektů, které jsou 
vybírány na základě volné soutěţe projektů. Je zde kladen důraz na potřebnost a přínos 
projektů pro region a jeho obyvatele. Hlavním dokumentem etapy je webová ţádost 
BENEFIT7, která se v první etapě vyplňuje v omezeném rozsahu.  
 
Stejně jako v klasickém modelu jsou k ţádosti přikládány povinné přílohy, některé však 
dostály změn. K  přílohám jiţ nepatří například Studie proveditelnosti, kterou nahradily 
jiné přílohy různého rozsahu. Důleţitou přílohou je Marketingová analýza, která popisuje 
projekt, jeho nulovou a investiční variantu, definuje cílové skupiny, charakterizuje trh, 
zkoumá poptávku a konkurenci. Zkoumá také vazby analýzy na navazující dokumentaci 
projektu - na hodnoty monitorovacích indikátorů a socioekonomických přínosů. Tato 
marketingová analýza bude zpracována v rámci následující kapitoly pro projekt obnovy 
Zámku Lešná. K povinným přílohám v Etapě 1 patří33: 
 
 Doklady o právní subjektivitě ţadatele (beze změn ve srovnání s klasickým modelem), 
 Marketingová analýza (rozšířená kapitola původní Studie proveditelnosti), 
 Popis investičního záměru (zjednodušená současná příloha), 
 Fin. a ekonomická. analýza – 1. část (zjednodušená současná příloha - původní CBA), 
 Další přílohy a fotodokumentace stávajícího stavu, 
 Územně plánovací informace, 
 Čestná prohlášení (beze změn). 
 
Nová administrace projektu je nastavena tak, aby ţadatel v případě neúspěchu projektu 
v první etapě zbytečně nevynaloţil výdaje, například na dokumentaci k realizaci stavby. 
Projektová ţádost je hodnocena na základě stanovených kritérií, podle kterých je jí 
přiřazeno bodové ohodnocení. Hodnocena je vzájemná provázanost webové aplikace 
BENEFIT7 a jejich příloh. K dalším kritériím patří soulad projektu s cíli ROP SM, vazba 
na monitorovací indikátory a hospodárnost projektu. Projektové ţádosti s nejvyšším 
počtem bodů jsou schváleny VRR k dopracování, tedy poslány do druhé etapy. 
                                               
33 Příloha č. 2 PPŢ : Povinné přílohy V 13 PPŢ 7.2, s. 5. 
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3.4.2  Etapa 2 – Dopracování projektu 
 
V druhé etapě probíhá dopracování projektu z pohledu vlastní realizace stavby a zajištění 
provozu. Ţadatel v této etapě intenzivně komunikuje s pracovníky ÚRR, čímţ se sniţuje 
chybovost projektových ţádostí. Doba trvání druhé etapy závisí na velikosti projektu, 
připravenosti ţadatele a mnoţství nedostatků, které musí ţadatel případně doplnit. Povinné 
přílohy v Etapě 2 jsou34: 
 
 Finanční a ekonomická analýza projektu – 2. část, 
 Popis proveditelnosti projektu, 
 Projektová dokumentace včetně rozpočtu projektu, 
 Doklady o zajištění financování realizace projektu. 
 
Příloha Popis a proveditelnost projektu obsahuje některé náleţitosti, které byly dříve 
součástí studie proveditelnosti, například organizace a řízení, technické a technologické 
řešení projektu, analýza citlivosti, řízení rizik a horizontální témata. 
 
Projektová ţádost je věcně hodnocena na základě stanovených kritérií Etapy 2. Kritéria 
hodnotí ekonomickou situaci ţadatele, partnerství, personální a organizační zajištění 
projektu. Dále je hodnocena kvalita a proveditelnost projektu, kde se řeší harmonogram 
projektu, udrţitelnost, technické a technologické řešení, rozpočet projektu nebo zda 
nedošlo k zásadním změnám v projektu. Důraz je kladen také na horizontální témata 
udrţitelný rozvoj a rovné příleţitosti. Jestliţe projekt některé z kritérií nesplňuje, je ţadatel 
vyzván k nápravě, jinak je projekt vyřazen.  
 
Ţadatelé, kteří splní stanovené podmínky dopracování, jsou doporučeni ke schválení na 
průběţných jednáních Výboru Regionální rady, aniţ by museli čekat na ostatní projekty, 
jak je tomu u klasického modelu administrace. Po schválení projekty postupují do Etapy 3, 
kde je s ţadateli uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. 
                                               
34 Příloha č. 2 PPŢ : Povinné přílohy V 13 PPŢ 7.2, s. 11. 
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3.4.3  Etapa 3 – Smlouva o poskytnutí dotace 
 
Od okamţiku schválení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Výborem 
Regionální rady je ţadatel předán z Oddělení řízení projektů do kompetence Oddělení 
kontroly a plateb. Zde je kaţdému ţadateli přidělen pracovník Úřadu Regionální rady, 
který projekt sleduje po celou dobu realizace i udrţitelnosti. I v této etapě musí ţadatel 
doloţit povinné přílohy, jimiţ jsou35: 
 
 Územní rozhodnutí a jeho moţné nahrazení, 
 Stavební povolení a jeho moţné nahrazení, 
 Rozpočet projektu na základě ukončeného zadávacího řízení, 
 Kompletní dokumentace po ukončení zadávacího řízení, 
 Doklad o posouzení vlivu projektu na ţivotní prostředí (EIA a Natura 2000), 
 Doklady o zajištění financování realizace projektu. 
 
Pracovníci oddělení kontroly a plateb provedou analýzu rizik projektu a následně také 
předběţnou administrativní kontrolu, tzv. ex-ante. Je-li vše v pořádku a ţadatel doloţil 
potřebné přílohy, je podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Činnost etapy nekončí 
podpisem smlouvy, dále je prováděna kontrola, podávány ţádosti o platby, sledována 
realizace aţ k samotnému ukončení projektu. 
                                               
35 Příloha č. 2 PPŢ : Povinné přílohy V 13 PPŢ 7.2, s. 14. 
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4  Příprava projektu obnovy Zámku Lešná 
 
V rámci praktické části diplomové práce je v této kapitole řešena marketingová analýza 
pro fiktivní projekt Rekonstrukce Zámku Lešná. Tento projekt je připravován v souladu 
s výzvou č. 17/2009 a její dokumentací. Z důvodu omezeného rozsahu diplomové práce 
byl vybrán pouze jeden z povinných dokumentů, které jsou předkládány k získání dotace 
z Regionálního operačního programu Střední Morava. Marketingová analýza patří v první 
etapě administrace projektů k nejdůleţitějším dokumentům, podle kterého jsou projekty 
hodnoceny a následně navrhnuty k dopracování (Etapa 2). Jednotlivé části marketingové 
analýzy by dále slouţily jako zdrojová data pro vyplnění webových aplikací BENEFIT7 
a Finanční a ekonomická analýza projektu. Struktura této kapitoly přesně kopíruje 
povinnou osnovu marketingové analýzy, stanovenou v metodickém pokynu Analýza 
a popis proveditelnosti projektu. Marketingová analýza pro projekt Rekonstrukce Zámku 
Lešná je vypracována dle dostupných informací. 
 
Tato marketingová analýza je zpracovávána jako povinná příloha ţádosti o dotaci 
z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava v rámci výzvy 
č. 17/2009, která je vyhlášena pro prioritní osu 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.2 
Veřejná infrastruktura a sluţby. 
 
 
4.1  Stručné shrnutí podstaty projektu 
 
4.1.1  Výchozí stav a krátký popis projektu 
 
Projekt řeší rekonstrukci Zámku Lešná, který se nachází ve stejnojmenné obci. Obec Lešná 
leţí na severozápadní hranici Zlínského kraje cca 6 km od Valašského Meziříčí, má 1981 
obyvatel (březen 2010) a skládá se ze 7 místních částí - Lešné, Jasenice, Perné, Lhotky nad 
Bečvou, Vysoké, Mštěnovic a Příluk. Obec Lešná je také členem svazku obcí Mikroregion 
Valašskomeziříčsko – Kelečsko sdruţujících dalších 15 obcí. 
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Obrázek č. 4  Lokalizace projektu Rekonstrukce Zámku Lešná v obci Lešná 
 
 
Zdroj: 
http://maps.google.cz/maps?hl=cs&ie=UTF8&ll=49.518564,17.931533&spn=0.008414,0.030813&t=k&z=1
6&brcurrent=5,0,0, vlastní zpracování. 
 
 
Zámek Lešná je kulturní památka zapsaná na Ústředním seznamu kulturních památek pod 
číslem 31698/8-270 od roku 1958. Původně se jednalo o vodní tvrz z 15. století, která byla 
v 16. století přestavěna na zámek. Nynější zámek je jednopatrová obdélníková budova 
postklasicistního stylu s nádvořím uvnitř. Kolem zámku se rozkládá 7 hektarový cenný 
anglický park. Zámek i park je ve vlastnictví Muzea regionu Valašsko sídlícím ve Vsetíně. 
V současnosti je volně přístupný pouze park, zámek je pro veřejnost uzavřen. 
 
Zámek prošel v 80. a 90. letech minulého století nutnou rekonstrukcí, která se ovšem 
týkala hlavně exteriéru. Zámek má opravenou střechu a venkovní fasádu. Nad vstupní částí 
byly restaurovány kamenné prvky balkonu. V celém objektu bylo provedeno statické 
zabezpečení. Byl také proveden kompletní stavebně historický průzkum celého objektu 
včetně dokumentace. 
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Obrázek č. 5  Zámek Lešná 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
 
Popis projektu 
Cílem projektu je stavební obnova kulturní památky Zámku Lešná. Rekonstrukce zámku 
a jeho zpřístupnění veřejnosti povede ke zvýšení návštěvnosti a atraktivity regionu 
v oblasti cestovního ruchu. Realizací projektu dojde ke kompletní rekonstrukci interiérů 
zámku. Budou obnoveny původní historické prvky interiérů. Z depozitářů Muzea regionu 
Valašsko bude do zámku navráceno cca 600 předmětů pocházejících právě z lešenského 
zámku, díky kterým zde vznikne Muzeum historie Zámku Lešná. Vzniknou zde také 
prostory pro krátkodobé nebo příleţitostné výstavy. Podkroví zámku bude depozitář 
muzea. Zrekonstruovaný zámek bude slouţit také pro kongresovou turistiku. V přízemí 
zámku budou konferenční místnosti i místnosti slouţící k pořádání kulturních 
a společenských akcí, například svatebních obřadů. Pro návštěvníky vznikne informační 
centrum a sociální zařízení. Celý objekt bude řešen bezbariérově a bude vybudován výtah. 
Projekt také vytvoří 4 nová pracovní místa, kterými jsou kastelán, pracovník informačního 
centra, průvodce a uklízečka. Těmto zaměstnancům bude v zámku vytvořeno odpovídající 
zázemí. 
  42 
4.1.2  Popis nulové a investiční varianty 
 
Nulová varianta 
Nulová varianta znamená pro zámek zachování v původním stavu. Nerealizováním 
projektu Rekonstrukce Zámku Lešná zůstane zámek veřejnosti i nadále uzavřen a bude 
docházet k postupnému chátrání objektu. Lešenský zámek se svým parkem má významný 
turistický potenciál, který však zůstane nevyuţit. Turisté si budou moci prohlíţet pouze 
zámecký park. Nedojde tak ke zvýšení návštěvnosti ani zatraktivnění regionu v oblasti 
cestovního ruchu. Bez realizace projektu nebudou vytvořeny prostory pro kongresovou 
turistiku, které by mohly vyuţívat instituce a podnikatelé. Návštěvníci i obyvatelé obce 
budou i nadále postrádat potřebné zázemí a prostory při pořádání kulturních 
a společenských akcí, jakými by mohly být výstavy, koncerty nebo svatební obřady 
pořádané v prostorách zámku. 
 
Investiční varianta 
V případě realizace projektu Rekonstrukce Zámku Lešná bude provedena kompletní 
obnova interiérů a zámek bude zpřístupněn veřejnosti. Pro návštěvníky bude vytvořeno 
Muzeum historie Zámku Lešná a budou zde pořádány další příleţitostné výstavy. Pro 
instituce a podnikatele vzniknou prostory vhodné pro kongresovou turistiku. 
Návštěvníkům, místním občanům i obyvatelům Mikroregionu Valašskomeziříčsko – 
Kelečsko budou prostory slouţit k pořádání kulturních a společenských akcí, například 
koncertů nebo svatebních obřadů. Zámek s přilehlým parkem se stane odpočinkovou zónou 
pro cykloturisty i turisty. Pro návštěvníky zámku i parku bude vybudováno informační 
centrum a sociální zařízení. Osobám se ztíţenou tělesnou pohyblivostí bude umoţněn 
pohyb po celém objektu a k tomu jim bude slouţit také výtah. 
 
Realizace projektu Rekonstrukce Zámku Lešná povede ke zvýšení atraktivity obce 
i Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko. Lze předpokládat, ţe se zámecký areál 
stane vyhledávanou turistickou destinací v regionu a dojde ke zvýšení cestovního ruchu. 
Zvýší se také kvalita kulturního a společenského ţivota obyvatel obce i široké veřejnosti.  
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4.2  Odhad poptávky 
 
4.2.1  Analýza prostředí projektu 
 
Ekonomické prostředí 
Ekonomika České republiky se od roku 2008 potýká hospodářskou krizí, která má vliv také 
na zpomalení růstu poptávky po produktech cestovním ruchu v Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko – Kelečsko. Kvalitní spolupráce v rámci mikroregionu zajišťuje 
zázemí pro středoškolské vzdělání v technických, humanitních a ekonomických oborech, 
podmínky pro rozvoj podnikání různorodého charakteru a půdu pro spolkové a zájmové 
organizace. 
 
Lešná je samostatná obec, která má zabezpečenou technickou a inţenýrskou infrastrukturu 
(plynofikace, vodovod, elektrické i telekomunikační sítě), plné pokrytí sociálních sluţeb 
(pošta, mateřská a základní škola, potravinářský obchod, zdravotnické zařízení) a dobrou 
dopravní dostupnost (ţelezniční a autobusová doprava). Obyvatelé Lešné nacházejí 
zaměstnání zejména v blízkém ekonomickém centru Valašském Meziříčí a okolních 
městech Vsetín, Roţnov pod Radhoštěm, Nový Jičín nebo Hranice na Moravě. Část 
zaměstnanosti tvoří i samotné obce mikroregionu a to především v podnikání, sluţbách, 
zemědělství, lesnictví průmyslu a stavebnictví. 
 
 
Demografické prostředí 
Projekt je destinován do Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko, který tvoří 16 obcí 
s více neţ 42 tisíci obyvateli. V mikroregionu se nachází menší obce s počtem obyvatel 
pod 1000, více neţ 1800 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč a obce Lešná 
a Zašová. 
 
Počet obyvatel obce Lešná se v posledních 10 letech příliš neměnil. V březnu 2010 měla 
obec 1981 občanů. V obci je nejvíce zastoupena věková skupina obyvatel ve věku 15 - 64. 
Nejvíce obyvatel v obci je vyučeno, nebo má středoškolské vzdělání. 
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Politicko – právní prostředí 
Na národní úrovni vydává Ministerstvo pro místní rozvoj Koncepci státní politiky 
cestovního ruchu v ČR. Koncepce na období 2007-2013 je střednědobý strategický 
dokument, který vychází především z rozvojových moţností cestovního ruchu v ČR 
a podněcuje jeho další rozvoj. Na krajské úrovni jsou za rozvoj cestovního ruchu 
odpovědné krajské úřady, dále existují agentury, sdruţení a profesní a zájmové instituce. 
Ve Zlínském kraji je nejvýznamnější organizace Centrála cestovního ruchu Východní 
Morava, o.p.s., která koordinuje rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Východní 
Morava se zaměřením na maximální vyuţití turistického potenciálu území36. 
 
Obec Lešná spolupracuje na podpoře cestovního ruchu se svazkem obcí Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko - Kelečsko. Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko, společně 
s mikroregiony Roţnovsko, Vsetínsko, Hornovsacká dráha a Hornolidečsko spadá 
z hlediska programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje do destinace Valašsko. Tyto 
mikroregiony vytvořily v rámci projektu Společná propagace turistických oblastí 
realizovaného Zlínským krajem (2005) společnou marketingovou identitu Valašska37. 
 
 
Přírodní a sociokulturní prostředí 
Obec Lešná je součástí Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko, který je rozmanitou, 
turisticky lákavou destinaci. Z krajinného potenciálu je pro cestovní ruch vyuţitelný 
horský masiv Moravskoslezských Beskyd, Hostýnsko - Vsetínská hornatina a Příborská 
pahorkatina a dále povodí Roţnovské a Vsetínské Bečvy. Oblast tak nabízí kvalitní 
podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, vodáctví a běţecké lyţování. Mikroregion 
skýtá kulturně - historické bohatství v podobě nemovitých památek a unikátního folklóru, 
tradic a gastronomie (slivovice, frgály), které jsou typické pro celou oblast Valašska.  
 
Lešná je rozvíjející se obec s dlouhou, bohatou historií a velkým sociokulturním vyţitím. 
V obci se nachází postklasicistní zámek s nejhodnotnějším zámeckým parkem na severní 
Moravě a Národní kulturní památka Kostel svatého Archanděla Michaela, ale také 
víceúčelové sportoviště a zázemí pro spolkovou a zájmovou činnost. 
                                               
36 http://www.vychodni-morava.cz/centrala/. 
37 Strategický plán rozvoje mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko na období 2008-2016, s. 29. 
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4.2.2  Segmentace trhu a definování cílových skupin 
 
Tabulka č. 2  Segmentace trhu 
 
GEOGRAFICKÉ proměnné 
Světová oblast Evropa 
Stát Česká Republika 
Region Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko 
Velikost obce Lešná, 1981 obyvatel 
Místní části 
Lešná, Jasenice, Perná, Lhotka nad Bečvou, Vysoká, 
Mštěnovice, Příluky 
Typ osídlení venkovské 
Návštěvnost 
tuzemští i zahraniční, převaţující část (65%) domácích 
turistů jsou obyvatelé kraje, zahraniční klientelu tvoří 
především občané Slovenska a Polska 
Podnebí a morfologie 
krajiny 
mírné, pahorkatin, rovina 
DEMOGRAFICKÉ proměnné 
Věk od 6 let, 6 - 11, 12 - 19, 20 - 34, 35 - 49, 50 - 64, 65 a více 
Pohlaví muţ, ţena 
Velikost rodiny 1 - 2, 3 - 4, 5 a více 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
 
Definování cílových skupin 
Projekt je zaměřen primárně na turisty a návštěvníky regionu se zájmem o kulturu 
a historii. Identifikace cílových skupin: 
 
 Turisté – návštěvníci 
Hlavní cílovou skupinou jsou turisté a cykloturisté, přímo kolem zámku vede jedna 
z mnoha cyklotras v regionu. Nově zrekonstruovaný zámek přiláká návštěvníky se 
zájmem o historii a kulturu. Početnou skupinou návštěvníků mohou být výlety 
a exkurze ze základních i středních škol. Společně s hodnotným zámeckým parkem, 
má Zámek Lešná šanci stát se vyhledávanou turistickou destinací v regionu. 
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 Instituce a podnikatelé – kongresová turistika 
Podnikatelé a instituce mohou vyuţít nově zrekonstruované prostory zámku 
k pořádání kurzů, seminářů nebo školení. Pozitivním vedlejším efektem je 
pravděpodobné navýšení trţeb podnikatelů v důsledku zvýšení atraktivity regionu. 
 
 Obyvatelé obce, mikroregionu a okolních měst – rodiny s dětmi 
Nejenom turisté budou mít uţitek ze zpřístupnění Zámku Lešná. Obyvatelé obce 
a mikroregionu budou moci vyuţít prostor zámku k pořádání kulturních 
a společenských akcí. Akce mohou být pořádány také v parku a návštěvníci budou mít 
v prostorách zámku odpovídající zázemí s šatnou a sociálním zařízením. 
 
 Osoby se sníţenou pohyblivostí 
Po realizaci projektu bude zámek zpřístupněn i pro osoby se sníţenou pohyblivostí 
prostřednictvím výtahu a bezbariérových vstupů. 
 
 
4.2.3  Odhad poptávky 
 
V období března roku 2010 bylo provedeno dotazníkové šetření (dotazník viz příloha č. 3) 
s celkovým počtem 52 respondentů. Mezi respondenty byli návštěvníci parku a obyvatelé 
obce Lešná a Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko. 
 
Z celkového počtu 52 respondentů bylo 52 % obyvatel z jiného kraje, zejména 
z Moravskoslezského. Většina návštěvníků parku hodnotí nepřístupnost zámku jako 
nevyhovující a uvítali by zrealizování projektu jeho obnovy. 46% respondentů odpovědělo, 
ţe v případě otevření zámku veřejnosti budou zámecký areál navštěvovat častěji. To 
můţeme interpretovat tak, ţe zrealizováním projektu dojde k navýšení předpokládané 
poptávky o 46 %. 
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Graf č. 1  Vyhodnocení odpovědí na otázky „Jak hodnotíte záměr realizovat projekt?“ 
a „Předpokládáte, ţe nově otevřený zámecký areál budete navštěvovat?“(výstup 
z kontingenčního grafu) 
 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření. Vlastní zpracování. 
 
 
Výpočet budoucí poptávky 
 
Návštěvníci: 1900 x 1,46 = 2774 osob 
Svatebčané: 510 x 1,46 = 745 osob (po zaokrouhlení) 
Celkem: 2410 x 1,46 = 3519 osob (po zaokrouhlení) 
 
Roční poptávka tak bude činit 3519 osob. 
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4.3  Analýza konkurence a substitutů 
4.3.1  Analýza konkurence 
 
Tabulka č. 3  Analýza přímé konkurence 
Zámek Popis Ceny Otevírací doba 
Lešná 
Interiéry s historickými prvky.  
40 Kč dospělí, 20 Kč 
studenti, důchodci,  
15 Kč děti 6-15 let 
Duben - říjen PO zavřeno, 
ÚT - NE 9:00 - 17:00, 
listopad - březen dle 
telefonické domluvy 
Muzeum historie Zámku Lešná.  
Další expozice a výstavy.  
Kongresová turistika. Kulturní akce. 
300 Kč/h, 3000 
Kč/den, 3000 Kč/den 
dle domluvy 
Svatební obřady. 2 000 Kč dle domluvy 
Park anglický. Zdarma 
Duben - září 7:00 - 19:00, 
říjen - březen 9:00 - 16:00 
Kinských 
ve 
Valašském 
Meziříčí 
Bez historických interiérů.   
40 Kč dospělí, 20 Kč 
studenti, důchodci, 15 
Kč děti 6-15 let 
  
PO zavřeno, ÚT - NE 9:00 - 
17:00 
Muzeum.  
Stále a aktuální expozice a výstavy.  
Park s amfiteátrem. Zdarma  - 
Ţerotínů 
ve 
Valašském 
Meziříčí 
Bez historických interiérů. 
  
dle domluvy 
  
dle domluvy Kulturní zařízení města.  
Kongresová turistika. Kulturní akce. 
Vsetín 
Muzeum. Výstavy. 
40 Kč dospělí, 20 Kč 
studenti, důchodci, 15 
Kč děti 6-15 let 
ÚT - NE 9:00 - 17:00 
Kongresová turistika. Kulturní akce. 
200 - 400 Kč/h, 6000 
Kč/h 
dle domluvy 
Svatební obřady. 1 500 Kč dle domluvy 
Hustopeče 
nad 
Bečvou 
Bez historických interiérů. 
dle domluvy dle domluvy 
Kulturní akce. Výstavy. 
Svatební obřady. 1 000 Kč dle domluvy 
Park. Zdarma  - 
Źerotínský 
zámek v 
Novém 
Jičíně 
Bez historických interiérů. 50 Kč dospělí, 30 Kč 
děti, studenti, 
důchodci, ZTP, 
rodinné 120 Kč 
Duben - září ÚT - PÁ 8:00 - 
12:00 13:00 - 17:00, SO a 
NE 9:00 - 16:00, říjen - 
březen ÚT - PÁ 8:00 - 12:00 
13:00 - 16:00, NE 9:00 - 
15:00 
Muzeum. Stálé výstavy. 
Výstavy. 
30 Kč dospělí, 10 Kč 
děti, studenti, 
důchodci, ZTP 
Kunín 
Interiéry s historickými prvky.  70 Kč dospělí, 40 Kč 
důchodci, 30 Kč děti, 
studenti, ZTP, rodinné 
vstupné 150 Kč (2 
dospělí, 2 děti do 15) 
Duben a říjen SO, NE, SV 
9:00 - 16:00, květen září PO 
zavřeno, ÚT - NE, SV 9:00 - 
17:00 
Expozice a výstavy.  
Svatební obřady. 3 000 Kč dle domluvy 
Park s letohrádkem a kuţelnou. Zdarma  - 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Výše uvedená analýza se zabývala přímou konkurencí Zámku Lešná. Analyzováno bylo 
6 zámků v okruhu cca 20 km, které byly porovnávány v uţití zámku, poskytovaných 
sluţbách a jejich cenách. Z analýzy vyplývá, ţe největším konkurentem je Zámek Kunín, 
který poskytuje téměř shodné sluţby, ale za větší poplatky. Konkurenční boj je zde však 
sníţen tím, ţe oba zámky, Lešná a Kunín, spolu úzce spolupracují - společné akce 
a propagace. Konkurence je sníţena také mezi zámky Lešná, Kinských ve Valašském 
Meziříčí a Vsetín, jsou totiţ všechny pod správou stejného majitele Muzea regionu 
Valašsko. Zámky Ţerotínů ve Valašském Meziříčí a v Hustopečích nad Bečvou primárně 
nejsou zaměřeny na cestovní ruch. Objekty slouţí jako kulturní zařízení. V případě 
Hustopečí je zámek v rekonstrukci. Posledním konkurentem je Ţerotínský zámek v Novém 
Jičíně, který však neposkytuje srovnatelné sluţby jako Zámek Lešná. 
 
 
Obrázek č. 6  Lokalizace konkurence Zámku Lešná 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@x=141522944@y=133896192@z=9, vlastní úprava. 
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4.3.2  Analýza substitutů 
 
Cílové skupiny mohou výstupy projektu, tj. návštěva zámku, substituovat návštěvou hradu, 
jeskyně a jiných turistických destinací v okolí, pěší turistikou, cykroturistikou, návštěvou 
koupaliště, bowlingu nebo minigolfu. Vzhledem k prvnímu zpřístupnění zámku veřejnosti 
v jeho historii, lze očekávat jeho upřednostnění před jinými destinacemi a aktivitami. 
 
 
4.4  Marketingový mix 
 
4.4.1  Produkt 
 
Výstupem projektu bude zrekonstruovaný zámek zpřístupněný veřejnosti. 
 
Tabulka č. 4  Výstupy projektu 
 
Muzeum historie Zámku Lešná 
a další expozice 
V původních zrekonstruovaných prostorách 1. patra 
vznikne pro návštěvníky výstavní expozice z původního 
mobiliáře zámku, cca 600 předmětů. K tomuto účelu 
bude slouţit 8 místností o celkové ploše 398 m2. 
Konferenční místnost 
Místnost bude slouţit zájemcům o kongresovou 
turistiku. Místnost o velikosti 78 m2 bude vybavena 
projektorem a odpovídajícím technickým zázemím. 
Slavnostní sál 
Sál o výměře 71 m2 bude slouţit veřejnosti k různým 
slavnostním příleţitostem.  
Informační centrum 
Bude slouţit návštěvníkům jako pokladna a budou zde 
prodávány propagační a další doplňkové materiály. 
Svatební obřad 
Prostřednictvím Obecního úřadu Lešná budou pro 
zájemce z řad veřejnosti zprostředkovány svatební 
obřady. 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.4.2  Cena 
 
Provozní fáze projektu počítá s částečným krytím provozních nákladů Zámku Lešná 
z příjmů ze vstupného, příjmů z kongresové turistiky, kulturních a společenských akcí, 
příjmů informačního centra a  za realizaci svatebních obřadů. 
 
Tabulka č. 5  Ceny výstupů projektu (včetně DPH) 
 
Muzeum historie Zámku Lešná 
a další expozice 
40 Kč dospělý, 20 Kč studenti, důchodci, ZTP,  
15 Kč děti 6-15 let 
Konferenční místnost 300 Kč za hodinu nebo 3000 Kč za den 
Slavnostní sál 3000 Kč za den 
Informační centrum 5000 Kč za rok 
Svatební obřad 2000 Kč za obřad 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
 
4.4.3  Místo 
 
Čerpání sluţeb je vázána sídlem Zámku Lešná, Lešná 1, 756 41 Lešná Česká republika.  
Obec Lešná leţí v blízkosti silnice E 442 vedoucí z Hranic do Valašského Meziříčí a na 
Slovensko. Obcí prochází také komunikace spojující silnice E 442 a E 462 vedoucí 
z Hranic do Nového Jičína a Ostravy. Zámek leţí přímo naproti Kostelu svatého Michaela 
a nachází se ve středu obce. Návštěvníci mohou vyuţít parkoviště u kostela. Přes obec 
projíţdějí kaţdou hodinu autobusy na trase Valašské Meziříčí – Nový Jičín. Nejbliţší 
vlaková stanice je ve 2 km vzdálené Lhotce nad Bečvou. 
 
Otevírací doba: 
Zámek: 
Duben – říjen  
Út – Ne 9:00 – 17:00 
Listopad – březen  
dle individuální telefonické domluvy 
Zámecký park: 
Duben – září 
Denně 7:00 – 19:00 
Listopad – březen 
9:00 – 16:00 
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4.4.4  Propagace 
 
Tabulka č. 6  Propagační nástroje 
 
WWW stránky 
Oslovena bude přímo cílová skupina formou 
vlastních webových stránek zámku 
www.zameklesna.cz. Web bude pravidelně 
aktualizován. Odkazy na web budou umístěny na 
webové stránky obce Lešná, Muzea regionu 
Valašsko, Mikroregionu Valašskomeziříčsko - 
Kelečsko a dalších moţných.  
Propagační materiály 
Osloveni budou turisté i návštěvníci 
prostřednictvím vlastních propagačních materiálů, 
pohlednic, letáků apod. A bude zajištěna 
propagace v turistických materiálech kraje, 
regionu soudrţnosti apod. 
Billboard a pamětní deska 
V souladu s metodickým pokynem Publicita bude 
před vchodem do zámeckého parku umístěn 
billboard a na zámek instalována pamětní deska. 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
 
4.5  Vazby marketingové analýzy na dokumentaci projektu 
 
4.5.1  Vazba na Finanční a ekonomickou analýzu 
 
Odhad provozních příjmů za první rok provozu 
Výstupy marketingové analýzy (odhad poptávky) a marketingového mixu (produkt, cena) 
jsou vstupem do finanční analýzy při kalkulaci provozních příjmů projektu. 
 
Provozní příjmy = odhad poptávky (mnoţství produktu) x cena (jednotková) produktu 
 
Výše provozních příjmů z prodeje produktu je dána předpokládaným mnoţstvím produktů  
(odhad poptávky) a jednotkovou cenou produktu (cena). 
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Tabulka č. 7  Odhad poptávky 
 
Produkt Jednotka 
Nulová 
varianta 
Investiční 
varianta Projekt 
Návštěvníci osoby 1900 2774 874 
Svatby počet 17 25 8 
Pronájmy počet 0 26 26 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
 
Tabulka č. 8  Cena 
 
Produkt Jednotka 
Nulová 
varianta 
Investiční 
varianta Projekt 
Návštěvníci Kč 0 25* 25 
Svatby Kč 0 1000** 1000 
Pronájmy Kč 0 3000 3000 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
* Průměrná cena vstupného (15 Kč děti, 20 Kč studenti, důchodci, 40 Kč dospělí) 
** Cena svatby 2000 Kč (1000 Kč příjem zámku, 1000 Kč příjem obecního úřadu) 
 
 
Tabulka č. 9  Provozní příjmy 
 
Produkt Jednotka 
Nulová 
varianta 
Investiční 
varianta Projekt 
Návštěvníci Kč 0 69350 69350 
Svatby Kč 0 25000 25000 
Pronájmy Kč 0 78000 78000 
Celkem Kč 0 172350 172350 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.5.2  Vazba na monitorovací indikátory 
 
Dle dokumentu Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory byly ze souboru 
relevantních monitorovacích indikátorů vybrány a vyčísleny tyto: 
 
 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu: 1 
 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti: 1  
 Počet zrekonstruovaných památkových objektů: 1 
 Počet nových expozic:1 
 Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu: 3519 
 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na rozvoj cestovního ruchu: 4 
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5  Závěr 
 
Cílem diplomové práce bylo ukázat přípravu a postup podání projektové ţádosti o dotaci 
ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím fiktivního projektu na obnovu 
Zámku Lešná. 
 
Z první části této diplomové práce zabývající se moţnostmi financování obnovy kulturního 
dědictví vyplývá, ţe Evropa nezapomíná na své kulturní dědictví a podporuje ho z několika 
zdrojů. K nejvýznamnějším zdrojům finančních prostředků na obnovu kulturního dědictví 
v Evropě patří Evropská unie a její politika hospodářské a sociální soudrţnosti. 
Prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje můţe být v České republice 
podpořena řada významných kulturních památek z Integrovaného operačního programu 
nebo neméně významných regionálních památek z regionálních operačních programů. 
Kultura je v Evropské unii uznávána a její rozmanitost je podporována také například 
programem Kultura. V roce 2015 bude z toho programu podpořeno buď město Plzeň nebo 
Ostrava a stane se tak pro tento rok Evropským hlavním městem kultury. 
 
K dalším zdrojů financí na obnovu kulturního dědictví patří Finanční mechanismy 
Evropského hospodářského prostoru a Norska. V polovině roku 2009 skončilo první 
období poskytování této pomoci, kdy největší část prostředků byla věnována právě na 
uchování evropského kulturního dědictví. I samotná Česká republika a její kraje se snaţí 
podporovat zachování svého kulturního dědictví prostřednictvím několika programů. Ty 
však nemají dostatečnou finanční alokaci, která by zabránila chátrání nebo dokonce zániku 
mnoha památek, které by však mohly být po obnově vyuţity ke zvýšení cestovního ruchu 
regionu nebo k zatraktivnění kulturního a společenského ţivota obyvatel. 
 
Na základě analýzy jednotlivých dotačních titulů byl vybrán nejvhodnější zdroj finančních 
prostředků na obnovu konkrétní kulturní památky, kterou je Zámek Lešná. Vybraným 
dotačním titulem je Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava. 
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Regionální operační program Střední Morava je jedním ze sedmi regionálních operačních 
programů České republiky, díky nimţ je moţné čerpat finanční prostředky z Evropské 
unie, konkrétně z Evropského fondu regionálního rozvoje. Regionální operační program je 
pro region soudrţnosti Střední Morava, tedy Olomoucký a Zlínský kraj, prostředkem ke 
zvýšení ekonomické vyspělosti, konkurenceschopnosti a ţivotní úrovně jeho obyvatel. 
Podpora směřuje do tří hlavních oblastí, jimiţ je doprava, integrovaný rozvoj a obnova 
regionu a cestovní ruch.  
 
Implementaci programu zajišťuje několik orgánů, z nichţ řídícím je Regionální rada 
regionu soudrţnosti Střední Morava. Samotná realizace programu je svěřena Úřadu 
Regionální rady, který se také stará o veškerou agendu spojenou s podávanými projekty. 
Důleţitou součástí v realizaci programu je jeho dokumentace. Dokumenty, jako výzvy, 
metodické pokyny nebo příručky pro ţadatele, obsahují nezbytné informace, které jsou 
zapotřebí k úspěšnému podání projektové ţádosti a následně k získání dotace 
z Regionálního operačního programu Střední Morava. 
 
Od června 2009 funguje nový model administrace projektů financovaných z Regionálního 
operačního programu Střední Morava. Tento model byl vytvořen na základě analýzy, 
kterou provedl Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava. Tato analýza 
vycházela ze zkušeností s hodnocením projektů, které byly do programu podány. 
Hodnocen byl i samotný proces administrace projektů a bylo také přihlíţeno 
k připomínkám ţadatelů a projektových manaţerů. Cílem nového modelu administrace 
projektů je ušetřit náklady ţadatelů na projektovou dokumentaci a přispět k předkládání 
kvalitnějších projektů. Model spočívá v rozdělení procesu podávání, hodnocení 
a schvalování projektů na tři etapy. V Etapě 1 ţadatel předkládá projektovou ţádost 
v omezeném rozsahu a přikládá dokument Marketingová analýza, dle kterého je posouzena 
potřebnost a efektivita projektu. Teprve v Etapě 2, kdy jiţ ţadatel ví, ţe se dostal do uţšího 
výběru projektů, je ţádost dopracována do detailů a jsou předkládány finančně náročné 
přílohy, například dokumentace k realizaci stavby. Splní-li ţadatel také všechny podmínky 
Etapy 3, je s ním podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a zahájena realizace projektu. 
Nový model také umoţňuje zrychlit celý proces administrace tím, ţe jsou projekty, splňují-
li všechny náleţitosti, průběţně předkládány ke schválení Výboru regionální rady a nemusí 
tak čekat na ostatní projekty podané v rámci stejné výzvy. 
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Tento nový model administrace projektů je zohledněn také v praktické části diplomové 
práce, v rámci níţ je zpracována marketingová analýza pro fiktivní projekt obnovy Zámku 
Lešná. Marketingová analýza je jedna z povinných příloh projektové ţádosti v Etapě 1 a je 
zpracována v souladu s vyhlášenou výzvou č. 17/2009 pro prioritní osu Cestovní ruch, 
oblast podpory Veřejná infrastruktura a sluţby. Struktura praktické části přesně odpovídá 
povinné osnově marketingové analýzy dle metodických pokynů výzvy. 
 
Projekt Rekonstrukce Zámku Lešná řeší aktivní vyuţití potenciálu této kulturní památky, 
která je v současné době veřejnosti nepřístupná. Po realizaci projektu se Zámek Lešná 
stane vyhledávanou turistickou destinací v regionu. V zámku budou obnoveny historické 
prvky interiéru. Z depozitářů Muzea regionu Valašsko bude navrácen původní mobiliář 
a bude vytvořeno Muzeum historie Zámku Lešná. Zámecký areál, který tvoří zámek 
společně s cenným anglickým parkem, bude zónou odpočinku turistů, cykloturistů, ale 
i obyvatel mikroregionu. Zámek bude mít také vyuţití v oblasti kulturního a společenského 
ţivota, bude slouţit k pořádání výstav, koncertů, slavností a svatebních obřadů.  
 
Pro potřeby marketingové analýzy byl proveden primární průzkum týkající se současného 
stavu Zámku Lešná a moţnou realizací projektu jeho obnovy. Z průzkumu vyplývá, ţe 
většina respondentů hodnotí současný stav zámku za nevyhovující a uvítali by jeho 
zpřístupnění. Průzkumem bylo také zjištěno, ţe zrealizováním projektu dojde k navýšení 
návštěvnosti zámeckého areálu o 46 %. Na tomto základě byl proveden odhad poptávky, 
která činí 3519 osob za rok. Na základě cen stanovených sluţeb byly také vyčísleny roční 
provozní příjmy zámku, které jsou 172 350 Kč. Tyto příjmy budou pouţity na částečné 
krytí mzdových nákladů na 4 nová pracovní místa, které projekt vytvoří a přispěje tak ke 
zlepšení ekonomické situace v mikroregionu. 
 
Tato diplomová práce sumarizuje moţnosti finanční podpory kulturního dědictví v Evropě. 
Konkrétně se zaměřuje na obnovu nemovitých kulturních památek, jako jsou zámky. 
Prakticky se zabývá postupem přípravy a podání projektových ţádostí k získání dotace 
z Regionálního operačního programu Střední Morava prostřednictvím smyšleného projektu 
obnovy Zámku Lešná. Přínos této práce tedy spočívá v praktické přípravě studentky oboru 
Eurospráva na práci projektového manaţera v oblasti strukturálních fondů Evropské unie.  
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Příloha č. 2  Modelový příklad postupu přípravy projektové ţádosti z ROP SM 
 
 
 
 
Zdroj: Jak plánovat a realizovat projekt. 
  
Příloha č. 3  DOTAZNÍK 
 
Tento dotazník je součástí diplomové práce „Příprava projektu na obnovu kulturního 
dědictví spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie“. Diplomová práce 
je zaměřena na přípravu projektu Rekonstrukce Zámku Lešná. Cílem dotazníku je zjištění 
názoru, jak návštěvníci zámeckého areálu (parku) vnímají současný stav zámku a jaké změny 
by nejraději uvítali. Dotazník je anonymní. Získané informace budou použity pro 
statistické zpracování v rámci diplomové práce. 
 
Stručný popis projektového záměru: 
Cílem projektu je obnova a zpřístupnění lešenského zámku veřejnosti. Po realizaci projektu 
dojde ke zrekonstruování prostor s původními historickými prvky. V zámku bude vytvořena 
muzejní expozice historie Zámku Lešná a vzniknou zde další výstavní prostory. Dále budou 
vybudovány prostory k pořádání kulturních a společenských akcí s odpovídajícím zázemím. 
 
 
1. Jaký je Váš věk? 
do 12 let   13 až 18 let   19 až 64 let  65 let a více 
 
2. Jste obyvatel obce Lešná nebo mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko? 
ano             ne 
 
3. Jste občanem České republiky? 
ano (kraj: __________________________)    ne (země: ___________________________) 
 
4. Jak vnímáte současnou nepřístupnost zámku pro veřejnost? 
vynikající   velmi dobrou   dostatečnou   nevyhovující  
 
5. Jak hodnotíte záměr realizovat projekt Rekonstrukce Zámku Lešná? 
velmi přínosný    přínosný       částečně nepřínosný 
 
6. Realizace projektu je podle Vás zlepšením 
velmi přínosným   přínosným   částečným  nepřínosným 
 
7. Jaký význam bude mít zpřístupněný zámku pro Vás? 
vznikne kulturně společenské místo      další vhodné místo pro turistický ruch 
jiný význam______________________________________________________________ 
 
8. Předpokládáte, že v případě realizace projektu budete navštěvovat zámecký areál 
častěji? 
ano     stejně často    ne, dám přednost konkurenci 
 
9. Předpokládáte, že nově otevřený zámecký areál budete navštěvovat 
denně   několikrát týdně   několikrát měsíčně      výjimečně 
 
10. Máte další náměty na zlepšení poskytovaných služeb? (prosím vypište) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
